



nadace rozvoje
občanské společnosti



Bezpečné cesty do školy - časový průběh projektu

datum	činnost	účastníci
13. 1. 2010	vyplnění a odeslání přihlášky do projektu Bezpečné cesty do škol	Hauftová, Kopecký
19. 2. 2010	Jednání o projektu	Valentová, vedení školy
22.2.2010	analýza celkové situace v dopravní situaci a návrh realizace projektu	Hausner, vedení školy
23.2.	zahájení monitoringu internetovými prostředky	Hausner, Jeřábková
9. 3. 2010	Prezentace projektu na schůzce Unie rodičů + zástupcům zřizovatele, Policie	Valentová, Johnová, vedení školy
13.3.	společné jednání radnice, UR, - projekt, jeho negativní stránky, otázka parkování před školou, prvotní návrhy na řešení	
19.3.	ukončení monitoringu prostřednictvím internetu	Hausner, Jeřábková
21.3.	první drafty plánu mobility	Hausner, Jeřábková
9. 4. 2010	Jednání o projektu, projednání anket, doplňků, forem sběrů, dalších technických okolností projektu	Valentová, Jeřábková, vedení školy
14. 4. 2010	účast na dětské konferenci dopravních projektů	Jeřábková, žáci 6. ročníku
16.4.2010	komunikace s odborem dopravy MČ Praha 3 - návrhy opatření k dopravní situaci	Hausner, Jeřábková, Kopecký
26.4.-30.4.	příprava map	Vaňková, Jeřábková
3.5.-6.5.2010	příprava na projektový den - vyplňování map	žáci, rodiče 1.-9. ročníku
7. 5. 2010	Projektový den - zpracování žákovských map a vytvoření celotřídních map	žáci, učitelé 1. - 9. ročníku
10.5.- 11.5.2010	zpracování třídních map do celoškolské mapy	Jeřábková
11.5.2010	prezentace celoškolské mapy a výsledků na schůzce Unie rodičů	Jeřábková, Hausner

Podrobné popisy výsledků a dalších kroků jsou zachyceny na samostatném webu celého projektu včetně fotografické dokumentace.